



# Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

NR: 524 PODPIS *Jk*  
WPLYNĘŁO

2024 (-02-) 2 6

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Czesław Siekierski

Warszawa, 23 lutego 2024 r.  
znak sprawy: DSR.ikkpo.570.3.2024  
e-mail: kpo.rolnictwo@minrol.gov.pl

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

**Dotyczy: prośby o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia w naborze dot. zakupu i montaż silosów (A1.4.1 KPO)**

Szanowny Panie Prezesie,

nawiązując do pisma z 2 stycznia 2024 r. (znak pisma: KRIR/JM/W/2/2024), dziękuję za przekazane informacje ws. naboru dot. zakupu i montażu silosów wraz z wyposażeniem (zrealizowanego w inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - KPO) i trudności z pozyskaniem przez ostatecznych odbiorców wsparcia silosów w terminie realizacji przedsięwzięć. Pragnę jednocześnie zapewnić, że na bieżąco monitorujemy wyniki tego naboru i dokładamy wszelkich starań aby usprawnić obsługę wniosków.

Już 17 listopada 2023 r. wprowadzona została zmiana do regulaminu wyboru przedsięwzięć, w ramach której w § 7 dodano ust. 8 w brzmieniu:

*„8. W przypadku uchybienia terminu określonego w umowie zgodnie z ust. 7 pkt 5 Regulaminu, postanowienie umowy uznaje się za dochowane, o ile nie został przekroczony termin na zrealizowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu oraz w terminie tym zostanie złożony wniosek o płatność końcową.”*

Powyższa zmiana regulaminu wyboru przedsięwzięć wydłuża termin na realizację przedsięwzięć i złożenie wniosku o płatność końcową do 31 października 2024 r. dla

wszystkich rolników, którzy zadeklarowali na etapie składania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem termin realizacji wcześniejszy niż 31 października 2024 r.

Ponadto 19 lutego 2024 r. został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie wdrożeniowego ws. naboru na zakup i montaż silosów (1). W ww. projekcie rozporządzenia:

- wprowadzono zapisy wydłużające termin realizacji przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.
- usunięto ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Dokument jest dostępny na stronie <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382107>. Konsultacje społeczne trwają **do 23 lutego 2024 r.** a ewentualnego uwagi można zgłaszać również w wersji elektronicznej na maila: [sekretariat.dre@minrol.gov.pl](mailto:sekretariat.dre@minrol.gov.pl).

Z wyrazami szacunku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Czesław Siekierski  
/podpisano elektronicznie/

**Podstawa prawna:**

- (1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2023 poz. 820)